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Nouméa, le vendredi 12 mars 2010 
A : 9h30 
 
 

La deuxième campagne de mise en service réussie  
pour le 1er train d’autoclave de l’Usine du Grand Sud 

 
Suite aux résultats satisfaisants des premiers tests de performance réalisés  en Janvier sur le premier 
train d’autoclave et à la production du premier produit de nickel intermédiaire de nickel, à l’échelle 
industrielle, l’usine du Grand Sud a démarré le 15 février dernier, sa deuxième campagne de mise en 
service des autoclaves dédiés à la production de nickel et de cobalt. 
 
Cette deuxième campagne s’est achevée avec succès le 8 mars 2010, aux alentours de 12h00. Les 
deux objectifs fixés ont été atteints : 
 

1. La validation de la compétence des opérateurs et des pilotes d’installation du secteur 
lixiviation a été accompli à l’issue des 5 premiers jours, aux termes desquels ils ont opéré à 100 
%, 24hr/24, les circuits de lixiviation, en lien avec le PCS (Système de contrôle procédé) et les 
ingénieurs du procédé. Les opérateurs terrain ont été chapeautés par des opérateurs et des 
ingénieurs d'expérience 24hr/24.  

2. La production d’une quantité suffisante de solution de nickel pour alimenter la 1ere 
campagne de mise en service de la raffinerie. 

 
Dans le même temps, les tests d’endurance des équipements ont été probants sur une durée totale 
d’environ 200 heures, avec une période de 100 heures de fonctionnement en continu (un succès pour 
une mise en service). Les équipements ont prouvé leur robustesse. De même, la validation quotidienne 
des paramètres opératoires du procédé a renforcé les connaissances de leurs interactions et ouvert des 
perspectives d’amélioration de la stabilité opératoire.  
 
Conformément au protocole, le premier train d’autoclave va entrer en phase d’arrêt et de préservation 
des systèmes, afin que les équipes procèdent aux inspections et aux ajustements techniques requis pour 
viser une stabilité de production optimisée. Au terme de ces 21 prochains jours, la 3e campagne pourra 
reprendre sur une durée prévisionnelle de 35 jours.  
 
Les 360 tonnes de nickel contenu dans la solution produite, lors de cette 2e campagne de lixiviation, 
permettent de programmer le démarrage de la raffinerie, aux environs du 18 mars prochain, pour une 
durée prévisionnelle de 8 jours. 
 
Pour Peter Poppinga, Vice Président Exécutif de la région Asie Pacifique et Directeur Général de Vale 
Inco Nouvelle-Calédonie « Avec cette 2e campagne opérée à 100 % par nos équipes locales et les 
résultats satisfaisants obtenus, la montée en puissance de l’usine du Grand Sud se profile plus 
nettement. Nous sommes satisfaits de la performance de l’autoclave. Les quelques réglages qu’il nous 
reste à apporter sur les équipements périphériques ne sont pas substantiels. La mise en service de la 
raffinerie est la prochaine étape clé, pour envisager la production du produit final, vers la fin du mois de 
mars. Encore un effort et le but est à notre portée !  »   
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